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Description du document : 

Ce document est à destination des bureaux candidats aux élections du conseil d’administration de 
l’AGE (« grand bureau »). Il fait partie du corpus de documents qui réglementent le déroulement 
des élections et des campagnes. Dans le cadre de leur candidature, chaque groupe d’étudiant peut 
proposer des nouveautés et les présenter pendant la période des campagnes. Ce document doit 
nécessairement être complété pour chaque projet. Aucun projet ne pourra être présenté lors de la 
campagne si ce document n’est pas préalablement rempli et validé par le bureau de l’AGE. 

Elections 2023 : 

Pour l’élection 2023, vous devrez déposer vos projets avant le 27/01. Passé ce délai, aucun projet 
ne sera accepté et ne pourra être présenté aux étudiants lors des phases de campagne. 

Démarche : 

Ce document permet aux différentes parties prenantes de prendre connaissance du projet et de 
vérifier sa cohérence. Cette fiche sera présentée aux étudiants lors des campagnes. Il est dans votre 
intérêt que ces dernières soient cohérentes et présentables auprès des étudiants. 

Document à compléter 

Présentation du projet : 
Personne 
référente du 
projet, 
Candidat 
concerné. 

Emeline Lacube & Victorien Lorsignol 

Projet n° 7 

Libellé du projet Week end innovation 
Problématique ou 
besoin auquel le 
projet répond. 

De quelle façon les étudiants d’Unilasalle peuvent-ils montrer leur ingéniosité auprès 
des entreprises ? 
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Présentation du projet 
Description du 
projet 

Notre idée serait d’organiser un hackathon, que l’on pourrait nommer « Les 48 heures de 
l’Innovation ». Ce dernier consiste en un concours, qui pourrait regrouper étudiants, 
professeurs et salariés. Un sondage serait envoyé en amont pour connaître le nombre de 
participants.  

Par groupe, les participants doivent créer un objet/service innovant en 48h (vendredi 
18h/dimanche 18h), en suivant une thématique dont voici quelques idées :  
- L’écologie
- Faciliter la vie des personnes souffrant d’un handicap
- Des thèmes relatifs à nos formations : l’agriculture, la santé, l’agroalimentaire, la
géologie, les énergies.

Ces événements se font souvent avec une entreprise partenaire, ce projet pourrait si sa 
concrétisation est envisagée, être proposé au crédit agricole qui sponsorise nos 
campagnes.  

Les évènements seraient ensuite encadrés et jugés par des jurés (1 membre de l’AGE, 1 
membre de l’entreprise partenaire, un salarié (type Jérôme Colin) et pourquoi pas un 
étudiant volontaire. Ils évalueront l’originalité et la faisabilité économique et technique 

Différents lots seraient à la clé. 

Les participants sont répartis en îlots dans l’agora. 

Idée du déroulement : 
- 18h le vendredi : cérémonie d’ouverture, présentation des règles et du sujet.
- Matin du samedi : premier retour de certains membres du jury
- Samedi soir : repas convivial
- Dimanche 18h : présentation et remise des prix
Les repas seront fournis.
Après des recherches, les évènements d’innovation sont souvent sponsorisés par des
entreprises à la recherche d’innovations : INRAE, chambre d’agriculture, crédit agricole

Public cible Les étudiants, ouvert aux salariés 

Processus 
Concerné(s) 
(1 minimum) 

PO3 : Gérer et animer la vie de campus  
PO5 : Participer aux réseaux et les développement 
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Schéma des 
parties 
prenantes1. 

Veille et recherches 
Documents et sources 
utilisées. 

Recherches afin d’en savoir plus sur la startup weekend . https://www.petite-
entreprise.net/P-3456-136-G1-la-start-up-weekend-pourquoi-faire.html 
https://whatthehack.fr/hackathon-vs-startup-weeken 
Idée sur une possible organisation : https://blog.soat.fr/2018/02/les-startups-
weekends/ 

https://business-cool.com/startups/organiser-un-startup-weekend-pour-les-
nuls/ 

Personnes, associations, 
entreprises contactées. 

LES ENTREP’ (contact compiègne : compiegnebeauvais@lesentrep.fr), Crédit 
Agricole, Chambre d'Agriculture (mail)
A contacter si projet est ok = Unilasalle Rouen/Amiens, Connect lab, Agrilab 

1 On parle ici de dresser une cartographie des acteurs du projets lors de sa mise en place. 

https://whatthehack.fr/hackathon-vs-startup-weeken
https://blog.soat.fr/2018/02/les-startups-weekends/
https://blog.soat.fr/2018/02/les-startups-weekends/
https://business-cool.com/startups/organiser-un-startup-weekend-pour-les-nuls/
https://business-cool.com/startups/organiser-un-startup-weekend-pour-les-nuls/
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Diagnostic des besoins Evaluation des ressources 
Besoins financiers : 
(À intégrer dans un 
budget prévisionnel 
total) 

Repas/collations : 200€  
Prix : 200€  
Location écran : 1000€  
Com studio pour la remise des 
prix : 8€/h x 3 =24 €  
Budget Communication  
Total = 1424€ 

Ressources 
financières 

Budget AGE 

Besoins Humains : 

(Nombre d’heures 
estimées et nombre 
de personnes 
impliquées) 

Organisation en amont : 
- Com (2 personnes) : 10h
- Event (5 personnes) : 24h
- Relations (2 personnes) : 20h
Le jour j : Une équipe de 10
personnes pour coordonne

Quelles 
échéances, 
quelle(s) 
personnes 
impliquées 

Février afin d’ouvrir l'événement 
aux 3A  
5 membres du bureau ou +, 
Entreprise 

Besoins spatiaux 
(Estimer la surface, 
le volume, l’espace 
requis) 

Agora Lieux concernés Campus 
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Autodiagnostic2 
 Positif Négatif 

E
xt
er
n
e
s 

Opportunités 
- Créer des relations  
- En apprendre sur l’entreprenariat  
- Se tester soi-même (pression, 

créativité, productivité)  
- Possibilité que le projet se concrétise si 

celui-ci est innovant 
 
 
 

Menaces 
 
- Avoir un nombre d’étudiants motivés assez élevé 

In
te
r
n
e
s  

Forces  
 
-Expérience professionnalisante  
- L’innovation est un fil conducteur à UniLaSalle 
- Dynamiser les week-ends 

Faiblesses 
 
- Projet chronophage et énergivore 

 

Evaluation globale2 

 
 

 

 

 

 
2 Ces matrices vous servent à prendre du recul sur votre projet. Elles sont une évaluation qualitative, il est conseillé de 
les réaliser à plusieurs pour éviter d’être trop subjectif. 
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Etude d’impacts 
Impact environnemental 
Qu’est-ce que ce projet peut consommer ? Ce projet 
va-t-il impacter significativement l’environnement ?  

 Aucun impact environnemental. 
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Validations 
 
Les validations se présentent sous forme de 
signature ou de trace écrite. 
En aucun cas une telle preuve représente un 
engagement définitif de la part de la partie 
prenante.  
Chaque signature/preuve écrite induit une non-
opposition au projet.  
 
Ces validations n’engagent pas les parties 
prenantes sur les plans financiers, humains, 
moraux ou de tout autre manière. 
 
 
Bureau de l’AGE Signature 

Instances institutionnelles 
(DMVE, SG, Direction) 

Signature 

Autres parties prenantes (association, entreprise, 
partenaire ...) 

Signature 

 

 

Commentaires : (Réservé à l’AGE actuelle pour les retours) 
 

 


